

Plano de Ação Sintético

Gestor(a): Rafael André Barros

Área: Coordenação do Curso de Gestão Hospitalar

Meta: Alinhamento com PPC e PDI

Objetivo: Elevar qualidade do curso de Gestão Hospitalar da UNCISAL.

Plano de Ação


Cód.	Ação	Responsável	Início Previsto	Término Previsto	Status	Observações (justificativas para cancelamentos, retorno gerado pela ação, etc.)
1	Dimensão 1 - Atualização do currículo para adequando os conteúdos , disciplinas e modelo de bibliografia ao perfil do egresso.	Rafael Barros	01/12/18	01/06/19	5	Realizado reunião de planejamento em dezembro de 2018 na ETSAL e aprovado no CONSU em abril
2	Dimensão 1 - Atualizar versão do moodle para tornar ambiente mais agradável para os alunos	Daniel Santana	01/10/19	01/01/20	5	Migração realizada com sucesso realizado pela equipe do SUTIN, Daniel e professor Marcelo Santana
3	Dimensão 1 - Desenvolver ebook por disciplina	Rafael Barros	01/10/19	01/07/20	4	
4	Dimensão 1 - Oficializar parcerias cooperativas técnico científicas	Rafael Barros	01/10/19	01/06/20	4	Iniciada com o convênio com para uso dos softwares e estágio via CIEE para nossos alunos.
5	Dimensão 1- Contratar novos docentes para atender ao curso	Vagner Souza	01/10/19	01/12/19	4	Professores Selecionados em Janeiro. Processo de confecção dos contratos com COJUR.
6	Dimensão 2 - Fortalecer produção científica, cultural, artística e técnica após recomposição do corpo docente e distribuição da carga horária	Rafael Barros	01/06/20	01/06/21	1	
	Dimensão 3 - Orçamento para montagem do estúdio próprio	Vagner Souza	01/10/19	01/12/20	1	Professor João Inácio já listou material necessário, falta orçamento da empresa que irá confeccionar.
7	Dimensão 3 - Buscar recurso para reformar e reenvestir na sala de produção de materiais do curso	Vagner Souza	01/10/19	01/04/20	4	Falta comprarmos os materiais técnicos perdidos. Impressora, mesa de som
8	Aspectos Gerais - Desenvolver projeto de aproximação permanente com egresso.	Marcelo Santana	01/02/20	01/06/20	2	Falta escrever o fluxo do projeto. Já iniciamos trazendo os alunos formando para apresentar trabalhos e desenvolver palestras para o restante dos alunos
9						
10						
11						

 Concluída

 Em andamento (no prazo)

 Em andamento (com atraso)

 Pendente

 Não iniciada

